

**Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

**Alkavat työvaiheet**

- Lattianpinnoitustyöt L3 1. kerros
- Jalkalistojen asennus lohko 1

**Käynnissä olevat päätyövaiheet**

- Ulkovaraston runkotyöt
- IV-asennustyöt lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- Ulkovaraston perustustyöt
- Tehosteseinien maalaustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros

**Päätyneet työvaiheet**

- Tasoite- ja maalaustyö lohko 2 ja 3 porrashuoneet
- Ulkovaraston perustustyöt



### Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 188 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96,61 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

### Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Aukkosuojat kunnossa
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Sosiaalitiloja laajennettu koronasta johtuen

