

17.4.2019

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS

Vastaava työnjohtaja:
Ari Tykkyläinen
Lujatalo Oy
044 585 2986

**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Perustusten kaivutyöt
- Työmaan sosiaalityöjen perustaminen
- Pidettiin aloituskokous viranomaisten kanssa
- Pidettiin ensimmäinen työmaakokous

Alkavat työvaiheet

- Perustusten muottityöt ja valut alkavat viikon 18 aikana

MUUTA

Maanajo aiheuttaa häiriöitä asiakasliikenteelle

TYÖTURVALLISUUS

TR-mittaustulos viikolle 17 on 92 %.

Olemme olleet työmaalla 17 päivää ilman omien työntekijöiden tapaturmia. Työmaalla pidetään maanantaisin kello 7.00 työturvallisuusinfo ja viikkopalaveri, johon osallistuu kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt.