

3.5.2019

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS



Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

Lujatalo Oy

044 585 2986

Käynnissä olevat työvaiheet

- Perustusten kaivutyöt kakkososilla
- Työmaan sosiaalilaitat pääosin asennettu
- Pidetty katselmus Pelastuslaitoksen kanssa
- Perustusten muottityö käynnissä ykkösosio
- Valetaan valu1. anturoita
- 112m³ valettu

Alkavat työvaiheet

- Alueen viemäröintityöt alkavat viikko 19
- Työmaan paikoitusalueen siirto työmaatoimiston puolelle

MUUTA

Maanajo aiheuttaa häiriöitä asiakasliikenteelle

TYÖTURVALLISUUS

TR-mittaustulos viikolle 18 on 97 %.