

10.5.2019

Työmaa 15525
Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS



Vastaava työnjohtaja:
Ari Tykkyläinen
Lujatalo Oy
044 585 2986

Käynnissä olevat työvaiheet

- Perustusten kaivutyöt kakkososilla
- Perustusten muottityö käynnissä ykkösosio
- Anturoiden valutyöt osion 1osalta
- 212m³ valettu

Alkavat työvaiheet

- Työmaan paikoitusalueen siirto työmaatoimiston puolelle
- Ristikkopuomi nosturin pystytys

MUUTA

- Maanajo aiheuttaa häiriötä asiakasliikenteelle
- Ristikkopuomi nosturin pystytyksen aikana liikkumista sairaalan takana rajoitetaan turvallisuus syistä.

TYÖTURVALLISUUS

TR-mittaustulos viikolle 19 on 97 %.