

17.5.2019

**Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus  
Savontie 55,  
78300 VARKAUS

Vastaava työnjohtaja:  
Ari Tykkyläinen  
Lujatalo Oy  
044 585 2986

**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Perustusten kaivutyöt lohko 2
- Sisäpuoliset täyttötöyt ja salaojien asennus lohko 1
- Anturoiden muottityöt lohko 2
- Valettu 216,5 m<sup>3</sup>
- Ulkopuoliset viemäriasennukset

**Alkavat työvaiheet**

- Anturoiden valutyöt lohko 2
- Maankaivutyöt lohko 3

**MUUTA**

Maanajo aiheuttaa häiriötä asiakasliikenteelle  
Rannan puoleinen pysäköintialue siirtyy työmaanhenkilöstön ja kotihoidon käyttöön viikolla 21

**TYÖTURVALLISUUS**

TR-mittaustulos viikolle 20 on 96,3 %.