

## Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

### Alkavat työvaiheet

- Metallilasiseinien asennukset lohkolla 2
- Lattiapinnoitukset

### Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Väliseinätyöt lohkoilla 2 ja 3, 2. kerros
- Laatoitustyö lohkolla 1
- Tasoite- ja maalaustyö lohko 3, 1. kerros
- LVIS lohkolla 1

### Päätyneet työvaiheet

- Pintalattiavalut
- AKO-seinät



### Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 112 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

TR-mittauksen tulos tällä viikolla on 97 %

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

### Muuta

- Pidämme harjannostajaiset ensi viikolla
- Uusi väliaikainen parkkialue otetaan käyttöön



Viikon positiivinen työturvallisuushavainto  
Poistumistiemerkintöjä lisätty