

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Tekniikkakuilujen holvivalut
- Puhallusvilla

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Väliseinätyöt lohkoilla 2 ja 3, 3. kerros
- IV-koneasennus
- Tasoite- ja maalaustyö lohkot 2 ja 3, 0. ja 1. kerros
- Mallitilojen pinnoitukset

Päätyneet työvaiheet

- 1. krs kaatolattiat
- Hissiasennukset



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 127 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Kohdepoisto ja hengityssuojain kunnossa

-

