

**Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

**Alkavat työvaiheet**

- Väliseinätyö neljäs kerros
- 

**Käynnissä olevat päätyövaiheet**

- Väliseinätyöt lohkoilla 2 ja 3, 3. kerros
- Puhallusvilla lohkoilla 1
- Tasoite- ja maalaustyö lohkot 2 ja 3, 2. kerros
- Alakattotyöt mallihuoneissa

**Päätyneet työvaiheet**

- Savunpoistokuilut IV-konehuoneessa
- Tasoite- ja maalaustyöt kellarissa



## Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 137 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 94 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain nokkamiehet ja työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

## Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Tauot porrastettu koronan takia
- Työntekijöiden max henkilömäärä 10 henk./tila
- Käsihygieniasta on huolehdittava sosiaalitulojen ohjeiden mukaisesti.

