

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

ari.tykkylainen@luja.fi

Alkavat työvaiheet

- Tasoitetyöt lohko 3 3. kerros
- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 2. kerros

Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Levyväliseinät 4. krs lohkot 2 ja 3
- Tasoite- ja maalaustyö lohkot 2 ja 3. 2. kerros
- Alakattotyöt lohko 1.
- Laatoitustyö lohko 1 4. kerros

Päätyneet työvaiheet

- Lattianpinnoitustyöt lohko 1. 3. kerros potilashuoneet
- Väliseinätyöt lohko 2. 3. kerros



Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 147 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 94 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain nokkamiehet ja työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Työmaalle tuotu lisää sosiaalitiloja
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Käsihygieniasta on huolehdittava sosiaalitilojen ohjeiden mukaisesti.

