

## **Työmaa 15525**

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

### **Alkavat työvaiheet**

- IV-asennustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros
- Jalkalistojen asennus lohko 1

### **Käynnissä olevat päätyövaiheet**

- Maalaustyöt porraskäytävät lohkot 2 ja 3
- IV-asennustyöt lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- Ulkovaraston perustustyöt
- Maalaustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros

### **Päätyneet työvaiheet**

- Tasoitetyö lohko 2 ja 3 porrashuoneet
- Tukimuurin valutyöt



## Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 183 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96,2 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

## Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: Jäteastioita riittävä määrä kerroksissa
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- Sosiaalitiloja laajennettu koronasta johtuen

