

## Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

044 585 2986

[ari.tykkylainen@luja.fi](mailto:ari.tykkylainen@luja.fi)

### Alkavat työvaiheet

- Kylpuhuoneiden laatoitustyöt lohkot 2 ja 3. 3 kerros
- LV-kalusteasennus lohko 1.

### Käynnissä olevat päätyövaiheet

- Käytävien laatoitustyöt lohko 1. 1 kerros
- LVI-asennustyöt lohkot 2 ja 3. 4 kerros
- Räystäälusten puu- ja metallityöt
- Lattiapinnoitustyöt lohko 2. 2 kerros

### Päätyneet työvaiheet

- Ulkovaraston puurunkotyöt
- Liikennealueiden maanrakennustyöt



## Työturvallisuus

Olemme olleet työmaalla 202 päivää ilman Lujatalo Oy:n henkilöstön tapaturmia.

Työturvallisuusmittauksen tulos tällä viikolla on 96,7 %.

Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo sekä viikkopalaveri. Viikkopalaveriin osallistuu vain urakoitsijoiden työnjohto koronaviruksen takia.

Työmaan kulkuteistä huolehtii Lujatalo oy:n henkilöstöstä nimetty kulkutievastaava.

## Muuta

- Viikon positiivinen turvallisuushavainto: EA kaapit/salkut kunnossa
- Työntekijöiden max henkilömäärä 5 henk./tila
- 

