


30.5.2019

**Työmaa 15525**Varkauden Terveyskampus  
Savontie 55,  
78300 VARKAUS**Vastaava työnjohtaja:**Ari Tykkyläinen  
Lujatalo Oy  
044 585 2986**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Perustusten kaivutyöt, Lohko 2
- Sisäpuoliset täyttötöyt ja salaojien asennus, Lohko 1
- Anturoiden muotti- ja valutyöt, Lohko 2
- Parkkialueen laajennustyöt

**Alkavat työvaiheet**

- Betonielementti palkkien asennus, Lohkon 1, kerros 1
- VSS pohjalaatan valutyöt

**Muuta**

- Maanajo aiheuttaa häiriötä asiakasliikenteelle

**Työturvallisuus**

- TR-mittaustulos viikolla 22 oli 97 %.