

7.6.2019

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen

Lujatalo Oy

044 585 2986

**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Perustusten valaminen, lohko 2
- Sisäpuoliset täyttötöet ja salaojien asennus, lohko 1
- Savontien kaukolämpöyhteyksien tekeminen

Alkavat työvaiheet

- Lohko 1, porrasedimenttien asennus
- Lohko 1, pohjien täyttö
- Lohkon 1, sokkelin kuorielementtien asennus

MUUTA

- Maanajo aiheuttaa häiriötä asiakasliikenteelle
- Hellettä piisaa

TYÖTURVALLISUUS

TR-mittaustulos viikolle 23 on 94 %.

